



OBČINA LOGATEC

ŽUPAN

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00

Številka: 331-43/2025-14

Datum: 2. 6. 2026

OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

**ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O POTRĐITVI POPRAVKA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA OPERACIJO: RAZGIBAJMO ZNANJE**

PREDLAGATELJ:

- Berto Menard, župan

POROČEVALKA:

- mag. Nevenka Malavašič, sekretar

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o potrditvi popravka dokumenta identifikacije investicijskega projekta »RAZGIBAJMO ZNANJE«

Berto MENARD
ŽUPAN OBČINE LOGATEC

PRILOGA:

- gradivo za sprejem sklepa na seji Občinskega sveta

Številka: 331-43/2025-14

Datum: 2. 6. 2026

SKLEP O POTRĐITVI
POPRAVKA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
ZA OPERACIJO: RAZGIBAJMO ZNANJE

Investitor: Občina Logatec

Naslov: Tržaška cesta 50a

Pošta: 1370 Logatec

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –ZFISP in 96/15 – ZIPRS 1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) s tem sklepom župan občine:

1. Potrjujem dokument »Popravek DIIP za operacijo: Razgibajmo znanje« z dne 29.05.2026,
2. Potrjujem popravke finančnega plana in spremembe v terminskem planu izvede operacije.
3. Dokument je uvrščen v NRP občine.

Ime in priimek odgovorne osebe:

Berto Menard, župan

Datum in podpis:

Žig

Operacija: Razgibajmo znanje



Sofinancira
Evropska unija

OBRAZLOŽITEV - POVZETEK POPRAVKA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Občina Logatec bo v sklopu projekta **Razgibajmo znanje** zgradila večnamenski objekt v športnem parku Kovk Rovte.

Projektne partnerji: LAS s CILjem, Občina Cerklje, Občina Idrija, Občina Logatec.

Predlagani investicijski projekt ne presega vrednosti 300.000 EUR upravičenih stroškov, zato je treba pripraviti le Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Projekt vključuje občine Cerklje, Idrija in Logatec kot partnerje v okviru LAS s CILjem. Investicije bodo financirane iz občinskih proračunov ter s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Cilj projekta je spodbujanje kulturnega in športnega izobraževanja ter krepitev socialne kohezije na območju LAS. Predvidene investicije vključujejo prenovo večnamenskega igrišča, gradnjo večnamenskega objekta v športnem parku ter namestitve dvigala za izboljšanje dostopnosti. S tem se krepi medgeneracijsko povezovanje, kakovost življenja, razvoj zdravega življenjskega sloga in enakopravna dostopnost do znanja in kulture. Projekt je skladen z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, Strategijo lokalnega razvoja ter pravili sofinanciranja ESRR do leta 2027.

Občinski svet Občine Logatec je potrdil prvotni DIIP na svoji 19. redni seji 18.12.2025.

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija je dne, 2. 6. 2026 obvestila Občino Logatec, da Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj zahteva popravek vloge in s tem tudi popravek DIIP-a.

Razlike med prvotnim DIIP-om in popravkom DIIP-a za Občino Logatec so naslednje:

1. Finančne spremembe (Tabela 3, 9 in 10)

Celotna vrednost investicije za Občino Logatec se je zmanjšala, predvsem zaradi zmanjšanja načrtovanih stroškov gradnje.

- Skupna vrednost investicije z DDV se je znižala z 281.042,34 EUR na **262.870,29 EUR**.
- Vrednost investicije brez DDV se je znižala z 233.252,80 EUR na **217.951,75 EUR**.
- Skupni upravičeni stroški so se znižali s 96.165,86 EUR na 82.659,56 EUR.
- Neupravičeni stroški so se znižali s 184.876,48 EUR na 180.210,73 EUR.
- Sredstva ESRR (sofinanciranje) so se zaradi nižjih upravičenih stroškov zmanjšala s 76.932,68 EUR na 66.127,65 EUR.
- Prispevek Občine se je znižal z 204.109,65 EUR na 196.742,63 EUR.

Investicija	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV
Gradnja večnamenskega objekta v Športnem parku Rovte	249.093,70	204.175,16
Aktivnosti projekta	13.776,59	13.776,59
Skupaj	262.870,29 EUR	217.951,75 EUR

Skupni upravičeni stroški investicije znašajo 82.659,56 EUR, Občina Logatec bo prispevala 196.742,63 EUR z DDV lastnih sredstev.

2. Razčlenitev stroškov po aktivnostih (Tabela 10)

Spremembe v popravku DIIP natančneje določajo neupravičene stroške po posameznih gradbenih postavkah:

- Stroški gradnje nepremičnin: Prvotno so skupni stroški gradnje znašali 223.101,60 EUR (od tega 38.225,11 EUR upravičenih). V popravku so se znižali na 207.180,60 EUR (od tega le 27.969,87 EUR upravičenih).
- Mizarska dela: Prvotno v celoti upravičena (13.993,40 EUR). V popravku je 5.000,00 EUR določenih kot neupravičen strošek.
- Keramičarska dela: Prvotno v celoti upravičena (11.409,68 EUR). V popravku je upravičenih le 6.154,44 EUR, razlika (5.255,24 EUR) pa je neupravičena.
- Stavbno pohištvo: Prvotno v celoti upravičeno (41.913,10 EUR). V popravku je določen neupravičen del v višini 1.000,00 EUR.
- Aktivnosti projekta (pavšalna stopnja): Zaradi splošnega zmanjšanja stroškov se je pavšal za stroške osebja znižal s 16.027,64 EUR na 13.776,59 EUR.

3. Terminski plan in časovni okvir

- Po prvotnem načrtu bi se investicija morala začeti že novembra 2025. V popravku je bil začetek zamaknjen na junij 2026. Rok za zaključek del v obeh dokumentih ostaja november 2026.
- Pregled in potrditev del: Rok za potrditev opravljenih del se je premaknil s septembra 2026 na november 2026.
- Podlaga za cene se je premaknila z novembra 2025 na junij 2026.

Prvotna vrednost upravičenih stroškov za celoten skupni projekt treh občin je znašala 282.980,88 EUR. Z novim popravkom so se skupni upravičeni stroški celotnega projekta celo znižali na 249.875,02 EUR. Ker so upravičeni stroški še vedno pod mejo 300.000 EUR, projekt ne pade v višji razred, ki bi zahteval izdelavo obsežnejšega investicijskega programa (IP).

Spremembe v projektu so opredeljene kot manjše spremembe, ki ne spreminjajo bistva investicije. Prišlo je do zmanjšanja vrednosti investicije in zmanjšanja deleža sofinanciranja ESRR.

Pripravila:
mag. Nevenka Malavašič, sekretar

Berto MENARD
ŽUPAN

LAS s CILjem
<https://las-sciljem.si/>
info@las-sciljem.si
059 340 390
ICRA d.o.o. Idrija
Mestni trg 1, Idrija



POPRAVEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Naziv investicijskega projekta:

Razgibajmo znanje

Izdelovalec investicijske dokumentacije:

ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija

Odgovorna oseba izdelovalca: mag. Jožica Lazar, direktorica ICRA d.o.o. Idrija

Podpis in žig:

Datum potrditve DIIP: 17.11.2025

Datum potrditve Popravka DIIP: 29.05.2026

DIIP številka 02.1 – Razgibajmo znanje



Sofinancira
Evropska unija

Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP je v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06) in dopolnitvami uredbe (Uradni list RS št. 54/10 in št. 27/16).

Naziv investicijskega projekta:

Razgibajmo znanje

Projektne partnerji:

LAS s CILjem

Dokument sta s sklepom, dne 17. 11. 2025, potrdila mag. Jožica Lazar, vodilni partner LAS s CILjem in Gašper Uršič, predsednik LAS s CILjem.

Občina Cerkno

Dokument je s sklepom, dne 17. 11. 2025, potrdil Gašper Uršič, župan občine Cerkno.

Občina Idrija

Dokument je s sklepom, dne 14. 11. 2025, potrdil Tomaž Vencelj, župan občine Idrija.

Občina Logatec

Dokument je s sklepom, dne 14. 11. 2025, potrdil Berto Menard, župan občine Logatec.

Naročnik in investitor:

LAS s CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija

Vodilni partner LAS s CILjem: ICRA d.o.o. Idrija

Podpis in žig:

Izdelovalec investicijske dokumentacije:

ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija

Odgovorna oseba izdelovalca: mag. Jožica Lazar, direktorica ICRA d.o.o. Idrija

Podpis in žig:

Datum izdelave: 29.05.2026

Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	3
1. Uvod	6
2. Opredelitev	8
2.1. Nosilec projekta oziroma prijavitelj projekta	8
2.2. Izdelovalec DIIP	8
2.3. Investitorji oziroma partnerji projekta	9
3. Analiza stanja in razlog za investicijsko namero	10
3.1. Splošni opis stanja	10
3.2. Opredelitev investicije	12
4. Opredelitev razvojnih možnosti	16
5. Ugotovitve različnih variant – variante »brez« investicije in variante »z« investicijo	18
5.1. Varianta brez investicije	18
5.2. Varianta z investicijo – investicija v infrastrukturo	18
5.3. Izbira variante	19
5.4. Načrtovana predračunska vrednost investicije	19
5.5. Ocena vrednosti celotne investicije, ločena na upravičene in preostale stroške po stalnih cenah ...	26
5.6. Viri financiranja	26
5.7. Potrebna upravna dovoljenja in mnenja za poseg v prostor	27
6. Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo	29
6.1. Potrebna investicijska dokumentacija	29
6.2. Strokovna podlaga za DIIP	29
6.3. Navedba in opis lokacije	30
6.4. Tehnične značilnosti	31
6.5. Vplivi na okolje v času gradnje investicije	31
6.6. Kadrovsko-organizacijska shema in finančni viri za nemoteno upravljanje investicije	32
6.7. Terminski plan izvedbe investicije in vlaganje po letih	32
6.8. Viri financiranja	33
6.9. Ekonomska upravičenost projekta	33
7. Sklepne ugotovitve	34

Kazalo slik

Slika 1. Stanje športnega parka Cerčno.....	11
Slika 2. Stanje Rudniškega skladišča, kjer bo postavljeno dvigalo.	11
Slika 3. Stanje spremljevalnih objektov v športnem parku Rovte.	11
Slika 4. Grafični prikaz investicijske namere v Občini Cerčno.	13
Slika 5. Grafični prikaz investicijske namere v Občini Idrija.	14
Slika 6. Grafični prikaz investicijske namere v Občini Logatec.	15
Slika 7. Posnetek zaslona parcelne razdelitve investicijske namere v Občini Cerčno.	30
Slika 8. Posnetek zaslona parcelne razdelitve investicijske namere v Občini Idrija.	30
Slika 9. Posnetek zaslona parcelne razdelitve investicijske namere v Občini Logatec.	31
Slika 10. Kadrovska – organizacijska shema (organizacija izvajanja investicije).	32

Kazalo tabel

Tabela 1. Predmet investicije Občine Cerčno.	12
Tabela 2. Predmet investicije Občine Idrija.....	13
Tabela 3. Predmet investicije Občine Logatec.	14
Tabela 4. Usklajenost predlagane investicije s cilji Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem.	16
Tabela 5. Vrednost investicije (v stalnih cenah) v infrastrukturo v Občini Cerčno.	20
Tabela 6. Investicija v infrastrukturo v Občini Cerčno – razčlenjena finančna tabela.....	21
Tabela 7. Vrednost investicije (v stalnih cenah) v infrastrukturo v Občini Idrija.....	22
Tabela 8. Investicija v infrastrukturo v Občini Idrija – razčlenjena finančna tabela.....	23
Tabela 9. Vrednost investicije (v stalnih cenah) v infrastrukturo v Občini Logatec.	24
Tabela 10. Investicija v infrastrukturo v Občini Logatec – razčlenjena finančna tabela	25
Tabela 11. Vrednost investicije v stalnih cenah v EUR – investicija LAS s CILjem.	26
Tabela 12. Vrednost investicije v stalnih cenah v EUR z DDV – skupni pregled investicije	27
Tabela 13. Financiranje ESRR in lastni delež glede na vrednost z DDV	27

1. Uvod

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa metodološke osnove za pripravo dokumentov, vrste in vsebino teh dokumentov ter v 4. členu mejne vrednosti.

Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, so:

- za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta,
- za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program,
- za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program,
- za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
 - pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih,
 - pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice,
 - kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Popravek DIIP je narejen zaradi nastalih manjših sprememb projekta in sicer:

- manjša sprememba virov financiranja (zmanjšan delež sofinanciranja)
- sprememba terminskega načrta.

Ostala vsebina projekta se bistveno ni spremenila in je enaka kot je bila potrjena v novembru 2025.

Glede na celotno ocenjeno vrednost je za predlagani investicijski projekt potrebno izdelati **dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)**, ki obravnava načrtovano investicijo projektov, katerih upravičenec je LAS na območju občin Cerklje, Idrija in Logatec (območje LAS s CILjem). Kot partnerji vstopajo v projekt LAS s CILjem, Občina Cerklje, Občina Idrija in Občina Logatec.

Vse tri občine na območju LAS s CILjem nameravajo izvesti investicijo iz lastnih sredstev (občinskega proračuna) in iz sredstev sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predlagane investicije so osredotočene na spodbujanje kulturnega in športnega izobraževanja med lokalnimi prebivalci območja LAS, kar pomeni, da sta funkcionalnost in trajnost njunega razvoja ključnega pomena. Hkrati projekt pozitivno vpliva na socialno kohezijo območja in dviguje privlačnost občin za razvoj turističnih produktov. Tako bo prenovljeno večnamensko igrišče pomembno vplivalo na medgeneracijsko povezovanje in dvig kakovosti življenja; gradnja večnamenskega objekta v športnem parku pa dodatno spodbudila razvoj zdravega življenjskega sloga (promocija zdravja). Na drugi strani bo dvigalo omogočilo dostop gibalno oviranim, starejšim in staršem z vozički, s čimer se bo na območju zagotovilo enakopravno dostopnost do znanja in kulturnih vsebin. **Celovitost izvedbe predlagane projekta predstavlja pomemben mejnik v pametnem razvoju regije LAS s CILjem. Načrtovane investicije so v**

skladu s pravili Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 in Strategije lokalnega razvoja, sofinanciranje pa temelji na skladu ESRR.

Projekt obsega **eno gradbeno fazo** v katero so zajete naslednje aktivnosti:

- Prenova večnamenskega igrišča v naselju Cerkno.
- Novogradnja/rekonstrukcija osebnega dvigala v rudniškem skladišču 'Magazin' v naselju Idrija.
- Gradnja večnamenskega objekta v Športnem parku Rovte v naselju Rovte.

Vrednost projekta v stalnih cenah brez DDV je 387.625,00 EUR in 463.776,72 EUR z DDV (DDV je upravičen strošek) pri čemer **vrednost celotne investicije projekta ni enaka vrednosti upravičenih stroškov**. Upravni odbor LAS s CILjem je 17. 04. 2024 sprejel sklep v katerem je za projekte, katerih upravičenec je LAS s CILjem možno sofinanciranje. Ker projektne aktivnosti/investicije presegajo omenjeno vsoto, se preostanek investicije šteje kot neupravičen strošek prijavljenega projekta, zato ga bodo občine (upravičenke v projektu) krile iz lastnih sredstev.

Investicija se bo začela izvajati v letu 2026 (mesec junij) in bo zaključena v letu 2026 (mesec november). Viri za Potrebna lastna sredstva za izvedbo investicije bo zagotovila **Občina Cerkno** v višini 20.224,10 EUR z DDV, **Občina Idrija** v višini 46.729,96 EUR, **Občina Logatec** v višini 196.742,63,63 EUR z DDV, lastna sredstva **LAS s CILjem** pa bodo znašala 180,00 EUR z DDV. Iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj** bo sofinanciranih 199.900,01 EUR za celotno območje LAS s CILjem.

2. Opredelitev

2.1. Nosilec projekta oziroma prijavitelj projekta

Naziv	LAS s CILjem
Naslov	Mestni trg 1, 5280 Idrija
Odgovorna oseba	mag. Jožica Lazar, direktorica in Gašper Uršič, predsednik
Telefon	05 37 43 914
E-naslov	info@las-sciljem.si
Spletna stran	http://las-sciljem.si/
Velikost območja	599 km ²
Število prebivalcev	30.974
Kohezijska regija	Zahodna
Vključene občine	Cerkno, Idrija, Logatec
Vodilni partner LAS s CILjem	ICRA d.o.o. Idrija
Naslov	Mestni trg 1, 5280 Idrija
Odgovorna oseba	mag. Jožica Lazar, direktorica
Telefon	05 37 43 910
E-naslov	jozica.lazar@icra.si

2.2. Izdelovalec DIIP

Naziv	ICRA d.o.o. Idrija
Naslov	Mestni trg 1, 5280 Idrija
Odgovorna oseba	mag. Jožica Lazar, direktorica
Telefon	05 37 20 180
E-mail	info@icra.si
Matična številka	1489143000
Davčna številka	SI93276583
Transakcijski račun	SI56 0475 2000 0210 928, Banka Slovenije
Odgovorna oseba za pripravo DIIP in strokovni sodelavci	mag. Jožica Lazar, direktorica

2.3. Investitorji oziroma partnerji projekta

Naziv	Občina Cerčno	Občina Idrija	Občina Logatec
Naslov	Bevkova 9, 5282 Cerčno	Mestni trg 1, 5280 Idrija	Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec
Odgovorna oseba	Gašper Uršič, župan	Tomaž Vencelj, župan	Berto Menard, župan
Telefon	05 37 34 640	05 37 34 500	01 75 90 600
E-naslov	obcina.cerkno@cerkno.si	obcina.idrija@idrija.si	obcina.logatec@logatec.si
Spletna stran	http://www.cerkno.si/	https://www.idrija.si/	https://www.logatec.si/
Matična številka	5880076000	5880068000	5874661000
Davčna številka	SI 54677696	SI 20497423	SI 55512844
Transakcijski račun	SI56 0121 4010 0014 833, Banka Slovenije	SI56 0110 0010 0003 638, Banka Slovenije	SI56 0126 4010 0001 228, Banka Slovenije
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov	Mojca Gros, višja svetovalka za okolje in prostor	Sabina Mišigoj, višja svetovalka - investicije in gospodarska javna infrastruktura	mag. Nevenka Malavašič, sekretar – vodja oddelka za družbene dejavnosti
Telefon	05 37 34 643	05 37 34 510	01 75 90 610
E-naslov	mojca.gros@cerkno.si	sabina.misigoj@idrija.si	nevenka.malavasic@logatec.si
Odgovorna oseba za izvajanje investicije	Mojca Gros, višja svetovalka za okolje in prostor	Sabina Mišigoj, višja svetovalka - investicije in gospodarska javna infrastruktura	mag. Nevenka Malavašič, sekretar – vodja oddelka za družbene dejavnosti
Telefon	05 37 34 643	05 37 34 510	01 75 90 610
E-naslov	mojca.gros@cerkno.si	sabina.misigoj@idrija.si	nevenka.malavasic@logatec.si
Podpis odgovorne osebe investitorja			
Žig			

3. Analiza stanja in razlog za investicijsko namero

3.1. Splošni opis stanja

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava načrtovano investicijo projektov, katerih upravičenec je LAS na območju občin Cerčno, Idrija in Logatec. Načrtovane investicije so v skladu s pravili Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 in Strategije lokalnega razvoja, sofinanciranje pa temelji na Evropskem skladu za regionalni razvoj.

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem je mreža partnerjev iz občin Cerčno, Idrija in Logatec, ki deluje z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja. V programskem obdobju 2023-2027 se pristop LEADER/CLLD izvaja tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko celostne in več sektorske strategije lokalnega razvoja. Na območju občin Logatec, Idrija in Cerčno, v skupni izmeri 599 km², je po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije leta 2022 živelo 30.974 prebivalcev (gostota poselitve je znašala 51,8 prebivalcev na kvadratni kilometer občine). Starostna struktura območja se iz leta v leto slabša, izjema je le Logatec, kjer pa se povprečna starost prebivalcev dviguje počasneje kot v celotni Sloveniji. Prebivalce območja poleg bogate naravne dediščine družijo skupne zgodovinske izkušnje do skupne kulturne dediščine in bogato kulinariko območja. V mestih je pomembna predvsem predelovalna industrija in storitvene dejavnosti. Skupno območju LAS je tudi razvito društveno življenje, ki skrbi za ohranjanje in prenos bogate tradicije območja. Območje ima za razvoj turizma primerne potenciale, kot so okolje, kulturna, tehniška, zgodovinska in naravna dediščina ter kulinarika, ki pa so še vedno premalo izkoriščeni

Predlagan investicijski projekt **'Razgibajmo znanje'** zajema **prenovo večnamenskega igrišča v naselju Cerčno, rekonstrukcijo osebnega dvigala v rudniškem skladišču 'Magazin' v naselju Idrija in izgradnjo večnamenskega objekta v športnem parku Rovte v naselju Rovte.**

- a) Potreba po obnovi dotrajanega športnega parka v Cerknem je zaradi propadanja območja glavni razlog za investicijsko namero na omenjenem območju. Trenutno stanje iz varnostnih razlogov in neurejenosti ne omogoča športnega udejstvovanja in posledično omejuje možnosti za organizirane športne dejavnosti društev ter izvedbo prireditev na prostem. Projekt večnamenskega igrišča vključuje zaključna dela, nakup urbane opreme, kolesarnico in postavitev plezalne stene na prostem, kar pomembno prispeva k medgeneracijskemu druženju.
- b) Namen investicije v občini Idrija je na novo zgraditi osebno dvigalo v obstoječi stavbi rudniškega skladišča Magazin, v naselju Idrija. V konstrukciji skladišča se bo za osnovo dvigala uporabilo obstoječi vodomerni jašek. Objekt Rudniškega Magazina je od leta 2001 spomenik državnega pomena. V njem je bilo žitno skladišče za rudarje, saj je rudnik živega srebra do leta 1912 rudarjem del plače za opravljeno delo izplačeval v naturalijah. Danes ima objekt predvsem kulturno vlogo, saj so v njem urejeni prostori vojnega muzeja, mestne knjižnice in čitalnice, umetniške galerije ter prostori namenjeni za dejavnosti različnih društev. Cilj investicije je urediti dostop do vseh prostorov funkcionalno in gibalno oviranim osebam.
- c) Obstoječe športno igrišče v naselju Rovte trenutno nima ustreznih spremljajočih objektov, kar omejuje možnosti za organizacijo športnih dogodkov in zmanjšuje udobje uporabnikov. Namen investicije je zgraditi večnamenski objekt in tako izboljšati pogoje za športne in rekreativne dejavnosti z izgradnjo

funkcionalnega objekta, ki bo služil kot garderoba, sanitarije ter prostor za shranjevanje opreme. Objekt bo opremljen z električno napeljavo, kar bo omogočilo uporabo lokalnim prebivalcem tudi v večernih urah ter zagotavljalo tudi osnovne pogoje za vzdrževanje higiene.



Slika 1. Stanje športnega parka Cerkno.



Slika 2. Stanje Rudniškega skladišča, kjer bo postavljeno dvigalo.



Slika 3. Stanje spremljevalnih objektov v športnem parku Rovte.

Projekt izhaja iz zaznanih potreb na območju, saj zajema vsebine, ki so bile v lokalnem okolju prepoznane kot prednostne za izvedbo v okviru strategije LAS s CILjem. Vse tri Občine na območju LAS s CILjem želijo vzpostaviti močnejše socialne vezi s postavitvijo primerne infrastrukture oziroma njene nadgradnje. Ker je prepoznana potreba po večji vključenosti ranljivih skupin (otroci, ženske, starejši, invalidi in priseljenci), bo predstavitev projekta na omenjenem območju potekala preko skupnih aktivnosti v katere bodo vključene ranljive skupine z namenom dviga kakovosti življenja na podeželju.

Projekt vključuje:

- Investicije v infrastrukturo.
- Priprava vsebin za izvedbo aktivnosti.
- Priprava materiala za promocijo projekta.
- Izvedba skupnih aktivnosti.

3.2. Opredelitev investicije

Predmet investicije je prenova večnamenskega igrišča v naselju Cerčno, novogradnja/rekonstrukcija osebne dvigala v stavbi rudniškega skladišča 'Magazin' v naselju Idrija ter gradnja večnamenskega objekta v Športnem parku Rovte v naselju Rovte.

Natančneje so cilji (omenjeni so le nekateri) predlaganih investicij naslednji:

- Sodobna infrastruktura za izvajanje kulturnih in športnih aktivnosti za vse starostne skupine.
- Vključevanje lokalne skupnosti v izobraževalne, rekreativne in prostočasne programe.
- Omogočen dostop do kulturnih in izobraževalnih vsebin za gibalno ovirane osebe, starejše in starše z vozički.
- Zmanjšanje socialnih razlik z boljšo dostopnostjo urejene javne infrastrukture.
- Spodbujanje zdravega psihofizičnega življenja in organizacija športnih dogodkov preko urejenih javnih površin in z novimi garderobnimi prostori.
- Spodbujanje kulturnega dialoga, izražanja in komuniciranja v lokalni skupnosti.
- Izboljšana podoba območja LAS s CILjem in ustvarjeni pogoji za razvoj turističnih produktov.
- Sprememba dolgotrajne uporabnosti javnih površin in razvoj pametne infrastrukture.
- Ohranitev in obnova kulturne dediščine.

Predlagane investicije zasledujejo vizijo razvoja občin, vključenih v območje LAS s CILjem. Vizija vključuje 3. stebre povezovanja. V prvem se bo oblikovalo sodobno kulturno središče z močnim poudarkom na dostopnosti za vse osebe, povezovanju generacij, lokalni ustvarjalnosti in gospodarski sinergiji. V drugem bo pomemben del zasnove predstavljalo večnamensko športno igrišče, ki bo služilo kot odprt prostor za gibanje, druženje in zdrav življenjski slog. Tretji steber pa bo s prenovo oziroma gradnjo večnamenskega objekta s prostorom za shranjevanje opreme omogočala uporabo tudi v večernih urah preko organizacije športnih ali kulturnih dogodkov za lokalne prebivalce in razvoj športnih produktov za turiste.


Določitev vrste investicijskega ukrepa:

- Investicija v gradnjo.
- Investicijsko vzdrževanje.
- Nakup opreme.

Tabela 1. Predmet investicije Občine Cerčno.

Investicija	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV
Prenova večnamenskega igrišča (zaključna dela, urbana oprema, kolesarnica in plezalna stena) v naselju Cerčno	72.579,02	59.491,00
Aktivnosti projekta	13.777,61	13.777,61
Skupaj	86.356,63 EUR	73.268,61 EUR

Skupni upravičeni stroški investicije znašajo **82.665,66 EUR**, Občina Cerčno bo prispevala **20.224,10 EUR** z DDV lastnih sredstev. Razčlenjen finančni plan je prikazan v Tabeli 6.



Slika 4. Grafični prikaz investicijske namere v Občini Cerčno.

Tabela 2. Predmet investicije Občine Idrija.

Investicija	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV
Novogradnja/rekonstrukcija osebnega dvigala v rudniškem skladišču 'Magazin'	99.708,16	81.728,00
Aktivnosti projekta	13.941,63	13.941,63
Skupaj	113.649,79 EUR	95.669,63 EUR

Skupni upravičeni stroški investicije znašajo **83.649,79 EUR**, Občina Idrija bo prispevala **46.729,96 EUR** z DDV lastnih sredstev. Razčlenjen finančni plan je prikazan v Tabeli 8.



Slika 6. Grafični prikaz investicijske namere v Občini Logatec. Nov objekt je rdeče barve in se nahaja pod številko 8.

4. Opredelitev razvojnih možnosti

Operativni cilj načrtovane investicije je **izboljšanje lokalnega okolja za življenje prebivalcev. Naložba oziroma celotna operacija je usklajena s Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILJEM.** Projekt prispeva k doseganju naslednjih ciljev strategije za sklad ESRR – spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno s trajnostnim gospodarstvom. Natančneje je razdelitev prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 4. Usklajenost predlagane investicije s cilji Strategije lokalnega razvoja LAS s CILJEM.

Cilj iz SLR LAS S CILJEM	Kazalnik
Vzpostavitev pogojev za ustvarjanje delovnih mest	Število podprtih oziroma vzpostavljenih zaposlitev/mrež/dogodkov/produktov, ki so namenjeni spodbujanju lokalnega podjetništva (razen nosilcev dejavnosti na kmetiji). Prispevek operacije s kazalniki cilja: Število aktivnosti: 3. Opis cilja: Z izboljšano infrastrukturo in dostopnostjo spodbuditi organizacijo lokalnih dogodkov ter razvoj vsebin, ki ustvarjajo nove podjetniške priložnosti.
Aktivirati potenciale ranljivih skupin in druge aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja	Število izvedenih programov/delavnic/prireditev/dogodkov/usposabljanj/izobraževanj, namenjenih za socialno vključenost starejših, mladih in drugih ranljivih skupin. Prispevek operacije s kazalniki cilja: Število aktivnosti: 3. Opis cilja: Spodbuditi socialno vključenost ranljivih skupin z omogočanjem dostopa do prostorov in vsebin za izobraževanje, druženje ter aktivno vključevanje v skupnost.
Skrb za dediščino območja in razvoj turističnih vsebin	Število podprtih lokalnih turističnih prireditev/produktov/storitev/programov/modelov/publikacij in/ali število podprtih dejavnosti/dogodkov/produktov/objektov, ki so namenjeni varovanju naravne in kulturne dediščine. Prispevek operacije s kazalniki cilja: Število aktivnosti: 1. Opis cilja: Prispevati k ohranjanju lokalne dediščine in razvoju turističnih vsebin z ureditvijo prostorov in spodbudami za izvajanje kulturnih in turističnih aktivnosti.
Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire	Število izobraževanj/usposabljanj/programov/produktov, ki so namenjeni varovanju okolja in zdravja ter

ozaveščanju lokalnega prebivalstva za izboljševanje stanja okolja in zdravja.

Prispevek operacije s kazalniki cilja: Število aktivnosti:

14. Opis cilja: Spodbujati varovanje okolja in zdravja z izobraževalnimi vsebinami ter ozaveščanjem.

Investicijski projekt '*Razgibajmo znanje*' s svojimi cilji omogoča doseganje ciljev tako na občinski, regionalni, pa tudi na državni ravni, kar potrjuje njegovo upravičenost. **Predlagan projekt je usklajen z razvojnimi usmeritvami Občine Cerklje, Idrija in Logatec.** Nenazadnje je potrebno omeniti tudi **dokumente na državni in regionalni ravni**, s katerimi je predlagana investicija utemeljena:

- Nacionalni program športa v Republiki Slovenija.
- Strategija razvoja Slovenije 2030.
- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.
- Vizija 2050 (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko).
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.
- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.
- Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030.
- Regionalni razvojni program Severne Primorske 2024-2027.

O investiciji bo LAS s CILjem informiral javnost na svoji spletni strani, v tiskanih medijih in v lokalnem radiu, kar bo povečalo zavedanje o družbenih namerah in razvoju območja. Uporabnost in namembnost projekta pa bo izražena tudi skozi izvedbo skupnih aktivnosti v posameznih občinah, ki bodo povezale lokalno prebivalstvo v zavedanju skupne prihodnosti.

5. Ugotovitve različnih variant – variante »brez« investicije in variante »z« investicijo

V skladu z navodili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijskega dokumenta na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in dopolnitve Uradni list RS št. 54/10 in št. 27/10) mora biti vsebina idejnih projektov obravnavana variantno.

5.1. Varianta brez investicije

Varianta brez investicije pomeni ohranjanje sedanjega stanja in na dolgi rok za območje LAS s CILjem ni sprejemljiva. Prav tako pa ni sprejemljiva za širšo skupnost, ki bi brez investicije in nadgraditve infrastrukture izgubila razvojne možnosti.

V primeru, da Občine na območju LAS s CILjem investicije ne izvedejo:

- Brez posodobitve športne in kulturne infrastrukture potencial območja za družbeni, kulturni in gospodarski razvoj ne bo izkoriščen, posledično bo pomanjkanje sodobne infrastrukture odvrčalo potencialne ustvarjalce in druge uporabnike.
- Brez večnamenskih, dostopnih in vključujočih prostorov je možnost za povezovanje generacij zmanjšana.
- Otroci, mladi, starejši in osebe z omejeno mobilnostjo brez investicij ostajajo brez primerne prostora za druženje, gibanje in aktivno vključevanje v skupnost.
- Odsotnost kakovostnih zunanjih športnih površin pomeni manj gibanja, kar dolgoročno vodi do več zdravstvenih težav (predvsem pri otrocih in starejših).
- Brez investicije ni pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v kulturi, turizmu ali športu.
- Potencialne sinergije med lokalnim gospodarstvom in kulturnimi/športnimi dejavnostmi bodo ostale neizkoriščene.

Kakovost življenja v vseh treh vključenih občinah bo slabša, saj ne bo urejene okolice in postavljene urbane infrastrukture.

5.2. Varianta z investicijo – investicija v infrastrukturo

Varianta z investicijo predstavlja strateško odločitev za celovito nadgradnjo družbeno-, kulturno-, športno-dostopnih kapacitet območja LAS s CILjem. Projekt prinaša večplastne pozitivne učinke, ki se dotikajo vseh segmentov lokalne skupnosti.

Projektne aktivnosti so zasnovane z mislijo na vključenost vseh generacij, kar pomeni krepitev skupnosti. Dolgoročno prinašajo aktivnosti dvig kakovosti bivanja, kar vpliva tudi na odločitev ljudi, da ostanejo v občini ali se tja preselijo. Predlagane investicije prispevajo k izboljšanju pogojev za uporabnike, energetski učinkovitosti, funkcionalnosti objektov, ohranjanju kulturne dediščine kljub modernizaciji in razvoju javnih storitev v lokalni

skupnosti. Vsaka posamična postavka odpravi konkretno pomanjkljivost, skupaj pa tvorijo uravnotežen pristop k celoviti prenovi.

5.3. Izbira variante

Naložba se izvede. To utemeljujemo s tem, da bo naložba pozitivna pridobitev za območje LAS, ker se bo povečala kulturno-športna infrastruktura, ki bo pomenila tudi boljše kakovost bivanja za lokalne prebivalce in obiskovalce.

Obravnavana investicija je tehnično in finančno zahtevna. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, pri investicijah višjih od 500.000,00 EUR (skupna vrednost projekta) predvideva, da je potrebno zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program, pri investicijah z ocenjeno vrednostjo pod 300.000 EUR (vrednost upravičenih stroškov) pa najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta.

Investicija ne predvideva vsebin pri katerih bi lahko nastajali prihodki. Prav tako niso predvideni stroški vzdrževanja investicije za obdobje 5 let po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev za podpore za izvajanje projektov na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR). Sredstva za sofinanciranje bo MKRR dodelilo v okviru sklada ESRR. Če bodo nastali stroški, jih bo pokrila vsaka občina za svojo lokacijo/opremo.

5.4. Načrtovana predračunska vrednost investicije

Vrednost investicije v stalnih cenah z DDV je 463.776,72 EUR in 387.625,00 EUR brez DDV. **Vrednost projekta je vrednost upravičenih stroškov in znaša 249.875,02 EUR, znesek sofinanciranja je 199.900,01 EUR, DDV je upravičen strošek.** Preostanek vrednosti do višine investicije so neupravičeni stroški projekta in jih občine krijejo iz drugih sredstev. **Delež sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj je izračunan od upravičenih stroškov projekta in je predviden na 80 %, drugi stroški (pavšal) predstavljajo stroške osebja za izvedbo aktivnosti in znašajo skupaj 41.645,84 EUR.** Preostanek vrednosti do višine investicije so **neupravičeni stroški projekta v višini 279.797,69 EUR, ki jih občine krijejo iz drugih sredstev. Datum stalnih cen je junij 2026. Investicija se bo izvedla v enem letu po odobritvi s strani pristojnega organa (MKRR), zato preračun v tekoče cene ni potreben.**

Vrednosti investicije so pripravljene na podlagi popisa del, ki ga je pripravila Božena Kokalj za Občino Cerklje v mesecu februarju 2025 in v obliki projektantskega predračuna, ki ga je za Občino Idrija pripravil projektant DETAJL d.o.o. v decembru 2024. Za Občino Logatec so vrednosti zajete v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki ga je pripravilo podjetje Savaprojekt družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško v avgustu 2025. Vrednost planirane investicije je bila revidirana v maju 2026 s strani strokovnih služb občin.

Tabela 5. Vrednost investicije (v stalnih cenah) v infrastrukturo v Občini Cerklno.

	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	Upravičen strošek
Stroški gradnje nepremičnin	9.186,60	7.530,00	8.447,97
Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev	63.392,42	51.961,00	60.440,08
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (vključno s komuniciranjem)	0,00	0,00	0,00
Aktivnosti projekta	13.777,61	13.777,61	13.777,61
SKUPAJ	86.356,63 EUR	73.268,61 EUR	82.665,66 EUR

Tabela 6. Investicija v infrastrukturo v Občini Cerčno – razčlenjena finančna tabela

Aktivnost	Skupni stroški z DDV (EUR)	Skupni stroški brez DDV (EUR)	Skupni upravičeni stroški (EUR)	Neupravičeni stroški (EUR)	Znesek sofinanciranja (EUR)	Odstotek sofinanciranja	Lastna sredstva (EUR)
Zaključna dela (Stroški gradnje nepremičnin)	9.186,60	7.530,00	8.447,97	738,63	6.758,38	80,00	2.428,22
Kolesarnica (Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev)	3.936,94	3.227,00	3.936,94	0,00	3.149,55	80,00	787,39
Plezalna stena (Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev)	51.440,08	42.164,00	48.487,74	2.952,34	38.790,19	80,00	12.649,89
Urbana oprema (Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev)	8.015,40	6.570,00	8.015,40	0,00	6.412,32	80,00	1.603,08
Pavšalna stopnja	13.777,61	13.777,61	13.777,61	0,00	11.022,09	80,00	2.755,52
SKUPAJ	86.356,63	73.268,61	82.665,66	3.690,97	66.132,53		20.224,10

Tabela 7. Vrednost investicije (v stalnih cenah) v infrastrukturo v Občini Idrija.

	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	Upravičen strošek
Stroški gradnje nepremičnin	0,00	0,00	0,00
Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev	99.708,16	81.728,00	69.708,16
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (vključno s komuniciranjem)	0,00	0,00	0,00
Aktivnosti projekta	13.941,63	13.941,63	13.941,63
SKUPAJ	113.649,79 EUR	95.669,63 EUR	83.649,79 EUR

Tabela 8. Investicija v infrastrukturo v Občini Idrija – razčlenjena finančna tabela

Aktivnost	Skupni stroški z DDV (EUR)	Skupni stroški brez DDV (EUR)	Skupni upravičeni stroški (EUR)	Neupravičeni stroški (EUR)	Znesek sofinanciranja (EUR)	Odstotek sofinanciranja	Lastna sredstva (EUR)
Stavbno pohištvo (Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev)	16.787,20	13.760,00	6.787,20	10.000,00	5.429,76	80,00	11.357,44
Dvigalo (Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev)	63.486,36	52.038,00	53.486,36	10.000,00	42.789,09	80,00	20.697,27
Ključavničarska dela (Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev)	19.434,60	15.930,00	9.434,60	10.000,00	7.547,68	80,00	11.886,92
Pavšalna stopnja	13.941,63	13.941,63	13.941,63	0,00	11.153,31	80,00	2.788,33
SKUPAJ	113.649,79	95.669,63	83.649,79	30.000,00	66.919,83		46.729,96

Tabela 9. Vrednost investicije (v stalnih cenah) v infrastrukturo v Občini Logatec.

	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	Upravičen strošek
Stroški gradnje nepremičnin	207.180,60	169.820,16	27.969,87
Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev	41.913,10	34.355,00	40.913,10
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (vključno s komuniciranjem)	0,00	0,00	0,00
Aktivnosti projekta	13.776,59	13.776,59	13.776,59
SKUPAJ	262.870,29 EUR	217.951,75 EUR	82.659,56 EUR

Tabela 10. Investicija v infrastrukturo v Občini Logatec – razčlenjena finančna tabela

Aktivnost	Skupni stroški z DDV (EUR)	Skupni stroški brez DDV (EUR)	Skupni upravičeni stroški (EUR)	Neupravičeni stroški (EUR)	Znesek sofinanciranja (EUR)	Odstotek sofinanciranja	Lastna sredstva (EUR)
Rušitvena dela (Stroški gradnje nepremičnin)	1.701,90	1.395,00	0,00	1.701,90	0,00	80,00	1.701,90
Tesarska dela (Stroški gradnje nepremičnin)	99.991,32	81.960,10	0,00	99.991,32	0,00	80,00	99.991,32
Zidarska dela (Stroški gradnje nepremičnin)	7.847,36	6.432,26	7.847,36	0,00	6.277,89	80,00	1.569,47
Fasaderska dela (Stroški gradnje nepremičnin)	2.595,43	2.127,40	0,00	2.595,43	0,00	80,00	2.595,43
Kanalizacija (Stroški gradnje nepremičnin)	1.193,89	978,60	0,00	1.193,89	0,00	80,00	1.193,89
Obrtniška dela, krovska dela (Stroški gradnje nepremičnin)	48.488,90	39.745,00	0,00	48.488,90	0,00	80,00	48.488,90
Mizarska dela (Stroški gradnje nepremičnin)	13.993,40	11.470,00	8.993,40	5.000,00	7.194,72	80,00	6.798,68
Keramičarska dela (Stroški gradnje nepremičnin)	11.409,68	9.352,20	6.154,44	5.255,24	4.923,55	80,00	6.486,13
Pleskarska dela (Stroški gradnje nepremičnin)	4.974,67	4.077,60	4.974,67	0,00	3.979,74	80,00	994,93
Mavčno Kartonske predelne stene in obloge (Stroški gradnje nepremičnin)	14.984,04	12.282,00	0,00	14.984,04	0,00	80,00	14.984,04
Stavbno pohištvo (Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev)	41.913,10	34.355,00	40.913,10	1.000,00	32.730,48	80,00	9.182,62
Pavšalna stopnja	13.776,59	13.776,59	13.776,59	0,00	11.021,28	80,00	2.755,32
SKUPAJ	262.870,29	217.951,75	82.659,56	180.210,73	66.127,65		196.742,63

Tabela 11. Vrednost investicije v stalnih cenah v EUR – investicija LAS s CILjem.

	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	Upravičen strošek
Stroški gradnje nepremičnin	0,00	0,00	0,00
Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev	750,00	585,00	750,00
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (vključno s komuniciranjem)	0,00	0,00	0,00
Aktivnosti projekta	150,00	150,00	150,00
SKUPAJ	900,00 EUR	735,00 EUR	900,00 EUR

5.5. Ocena vrednosti celotne investicije, ločena na upravičene in preostale stroške po stalnih cenah

Vrednost investicije je skupna vrednost upravičenih in neupravičenih stroškov v stalnih cenah (mesec junij) z DDV; le-ta znaša 463.776,72 EUR in 387.625,00 EUR brez DDV. Delež sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj predvideva 80 % upravičenih stroškov in znaša skupno 199.900,01 EUR (oziroma 66.132,53 EUR za občino Cerklje, 66.919,83 EUR za občino Idrija, 66.127,65 EUR za občino Logatec ter 720,00 EUR za vodilnega partnerja LAS s CILjem), delež sofinanciranja vsake občine iz lastnih sredstev je preostali delež upravičenih in neupravičenih stroškov.

5.6. Viri financiranja

Investicija se bo začela izvajati v letu 2026 (mesec junij) in bo zaključena v letu 2026 (mesec november), začetek projekta je predviden po oddaji vloge na MKRR. Investicija bo financirana:

- Proračun Občine Cerklje (Proračunska postavka 1318124 Športni park Cerklje) in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.
- Proračun Občine Idrija (Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2025, Uradni list RS, št. 3/25 in 30/25).
- Proračun Občine Logatec (Proračunska postavka 20028 LAS - skupni projekt - Ranljive skupine – Razgibajmo znanje 27.459,00 EUR v letu 2025 in v letu 2026 še 148.581,00 EUR).
- Evropski sklad za regionalni razvoj na katerega se bo prijavil LAS s CILjem z namenom podpore za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Stopnja nepovratnih sredstev znaša 80 % upravičenih stroškov.
- Lastna sredstva LAS s CILjem.

Vse tri občine sodelujejo v projektu z usklajenim NRP-jem Občine z nameravano investicijo. Občina Logatec, Občina Idrija in Občina Cerklje bodo prispevale 20 % svojih upravičenih stroškov ter krile neupravičene stroške projekta v okviru svojih aktivnosti. Prav tako bodo morebiten neupravičen del svojih stroškov pokrili ostali partnerji v operaciji (LAS s CILjem).

Tabela 12. Vrednost investicije v stalnih cenah v EUR z DDV – skupni pregled investicije

	Upravičeni stroški	Neupravičeni stroški
Občina Cerklje	82.665,66	3.690,97
Občina Idrija	83.649,79	30.000,00
Občina Logatec	82.659,56	180.210,73
LAS s CILjem	900,00	0,00
Skupaj	249.875,02	213.901,70
SKUPAJ	463.776,72 EUR	

Tabela 13. Financiranje ESRR in lastni delež glede na vrednost z DDV

Viri sredstev	Skupna vrednost	Lastna sredstva	ESRR sklad
Občina Cerklje	86.356,63	20.224,10	66.132,53
Občina Idrija	113.649,79	46.729,96	66.919,83
Občina Logatec	262.870,29	196.742,63	66.127,65
LAS s CILjem	900,00	180,00	720,00
Skupaj	463.776,72 EUR	263.876,70 EUR	199.900,01 EUR

5.7. Potrebna upravna dovoljenja in mnenja za poseg v prostor

1. Lokacijska informacija	Ni potrebno
2. Skladnost s prostorskimi akti	<i>Cerklje in Logatec:</i> Ni potrebno <i>Idrija:</i> 12.11.2025//351-0119/2022-3
3. Načrt razvojnih programov	<i>Cerklje:</i> OB014-24-0015 <i>Idrija:</i> OB036-24-0082 <i>Logatec:</i> OB064-26-0014
4. Uporabno dovoljenje	<i>Cerklje:</i> 28.3.2025//351-38/2025-6211-11
5. Gradbeno dovoljenje	<i>Cerklje:</i> 18.4.2025//351-76/2025-6211-6 (izjava) <i>Idrija:</i> 10.3.2025//PRILOGA20B (izjava) <i>Logatec:</i> 14.1.2019//351-84/2018-12 (GD)

6. Naravovarstveno mnenje	Ni potrebno
7. Mnenje za gradnjo v gozdnem prostoru	Ni potrebno
8. Kulturno varstveno soglasje	<i>Cerkno in Logatec: Ni potrebno Idrija: 21.01.2025//35106-0037-2/2025</i>
9. Projektna dokumentacija/Popis del	<i>Cerkno: februar 2025 Idrija: december 2024 Logatec: avgust 2025</i>
10. Vodno mnenje	Ni potrebno
11. Druga mnenja	Ni potrebno

6. Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo

6.1. Potrebna investicijska dokumentacija

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa metodološke osnove za pripravo dokumentov, vrste in vsebino teh dokumentov ter v 4. členu mejne vrednosti.

Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, so:

- za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta,
- za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program,
- za investicijske projekta nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program,
- za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih, pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice, ter kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Glede na celotno ocenjeno vrednost projekta je za predlagani investicijski projekt potrebno izdelati **dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)**, ki obravnava načrtovano investicijo **Skupnih projektov LAS na območju občin Cerkno, Idrija in Logatec (območje LAS s CILjem)**.

6.2. Strokovna podlaga za DIIP

Projektna dokumentacija	Datum/številka
Dokument identifikacije investicije: Večnamenski objekt	Maj 2025
Dokument identifikacije investicije: Športni park Cerkno	Marec 2025
Projektna dokumentacija/Popis del: Dvigalo Idrija	December 2024
Kulturno varstveno soglasje	21.01.2025//35106-0037-2/2025
Gradbeno dovoljenje	14.1.2019//351-84/2018-12
Načrt razvojnih programov za obdobje 2025/2026	OB014-24-0015 OB036-24-0082 OB064-26-0014
Skladnost s prostorskimi akti	12.11.2025//351-0119/2022-3



Slika 9. Posnetek zaslona parcelne razdelitve investicijske namere v Občini Logatec.

6.4. Tehnične značilnosti

Vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) na podlagi ocene znaša 463.776,72 EUR z DDV (stalne cene). Vrednost projekta ni enaka vrednosti investicije, saj vrednost projekta temelji na upravičenih stroških, ki znašajo 249.875,02 EUR, razliko v vrednosti 263.876,70 EUR krijejo Občine iz drugih/lastnih sredstev. Cilj in temeljna namera investicije je izboljšanje občinske infrastrukture za življenje prebivalcev v obliki:

- Prenova večnamenskega igrišča v naselju Cerkno.
- Novogradnja/rekonstrukcija osebnega dvigala v rudniškem skladišču 'Magazin' v naselju Idrija.
- Gradnja večnamenskega objekta v športnem parku Rovte v naselju Rovte.


6.5. Vplivi na okolje v času gradnje investicije

V primeru izvedbe investicije se ne pričakuje povečane obremenitve okolja. Morebitne minimalne vplive pri dovozu in odvozu materiala oz. opreme pričakujemo samo kot povečanje prometa na lokaciji investicije.

Pri projektiranju, izvedbi in obratovanju objekta, ki je predmet investicije, bodo upoštevani vsi veljavni predpisi in standardi, ki urejajo varstvo okolja, tako da obravnavana investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Vplivi na okolje, ki bodo nastali pri izvedbi gradbenih del, bodo časovno omejeni in so kot takšni sprejemljivi za okolje. Vpliv na okolje bo nastajal samo med prenovi, po prenovi pa ne več.

6.6. Kadrovsko-organizacijska shema in finančni viri za nemoteno upravljanje investicije

Za izvedbo predmetne investicije ni predvidena posebna organizacija. Investicijo bo individualno izvajala Občina Cerčno, Občina Idrija in Občina Logatec. Odgovorna oseba investitorja je župan Občine Cerčno Gašper Uršič, župan Občine Idrija Tomaž Vencelj in župan Občine Logatec Berto Menard. Odgovorna oseba za izvajanje investicije v Občini Cerčno je vodja projekta, Mojca Gros, višja svetovalka za okolje in prostor, v Občini Idrija je vodja projekta Sabina Mišigoj, višja svetovalka - investicije in gospodarska javna infrastruktura in v Občini Logatec kot vodja projekta mag. Nevenka Malavašič, sekretar – vodja oddelka za družbene dejavnosti. Vodja projekta bo izvajala pregled, koordinacijo in nadzor nad izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, v sodelovanju z drugimi strokovnimi službami. Redno bo izvajala vmesne kontrole izvajanja del in oceno porabe sredstev ter v primeru odstopanj ustrezno ukrepala. Projekte in izvedene aktivnosti bo na območju LAS s CILjem koordiniral vodilni partner LAS, ICRA d.o.o. Idrija.



Slika 10. Kadrovsko – organizacijska shema (organizacija izvajanja investicije).

6.7. Terminski plan izvedbe investicije in vlaganje po letih

Investicija se bo začela izvajati v letu 2026 (mesec junij) in bo zaključena v letu 2026 (mesec november). Terminskemu planu sledi tudi dinamika financiranja. V proračunu Občine Cerčno, Idrija in Logatec bo (po rebalansu in uskladitvi NRP-ja) upoštevan znesek 20 % vrednost od upravičenih stroškov projekta. Predvideno je so-financiranje iz sklada ESRR v deležu 80 % vrednosti upravičenih stroškov. Neupravičene in nepredvidene stroške bodo krile Občine same.

V terminskem planu so zajete glavne aktivnosti investicije:

- Pridobitev gradbenega/uporabnega dovoljenja in/ali spomeniškega soglasja.
- Priprava dokumenta identifikacije investicijskega projekta.
- Pridobitev ponudb za izvedbo del.
- Izvedba del na objektu/območju.

— Pregled in potrditev opravljenih del.

Pridobitev gradbenega dovoljenja	Potrebno /izjava	Do junij 2025
Pridobitev kulturno varstvenega soglasja	Potrebno	Do junij 2025
Pridobitev uporabnega dovoljenja	Potrebno	Do junij 2025
Dokument identifikacije investicijskega projekta	Potrebno	Junij 2026
Pridobitev ponudb za izvedbo del	Potrebno	Do december 2025
Pregled in potrditev opravljenih del	Potrebno	November 2026

6.8. Viri financiranja

Investicija bo izvedena v enem letu zato se ne računa tekočih cen. Začetek in zaključek investicije sta planirana za leto 2026. Potreba lastna sredstva za izvedbo investicije bo zagotovila **Občina Cerklje** v višini 20.224,10 EUR in z naslova razpisa sklada ESRR v višini 66.132,53 EUR, **Občina Idrija** v višini 46.729,96 EUR in z naslova sklada ESRR 66.919,83 EUR, lastna sredstva **Občine Logatec** bodo znašala 196.742,63 EUR in z naslova sklada ESRR 66.127,65 EUR, lastna sredstva **LAS s CILjem** pa bodo znašala 180,00 EUR in z naslova sklada ESRR 720,00 EUR, skupno bo iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj** sofinanciranih 199.900,01 EUR za celotno območje LAS s CILjem. **Delež sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj predvideva 80 % upravičenih stroškov, delež sofinanciranja vsake občine je preostal delež upravičenih in neupravičenih stroškov. Vrednost investicije je skupna vrednost upravičenih in neupravičenih stroškov v stalnih cenah z DDV; le-ta znaša 463.776,72 EUR in 387.625,00 EUR brez DDV:**

- Skupna vrednost investicije v občini Cerklje znaša 86.356,63 EUR (od česar bodo vsa sredstva porabljena v 2026).
- Skupna vrednost investicije v občini Idrija znaša 113.649,79 EUR (od česar bodo vsa sredstva porabljena v 2026).
- Skupna vrednost investicije v občini Logatec znaša 262.870,29 EUR (od česar bodo vsa sredstva porabljena v 2026).
- LAS s CILjem bo kot vodilni partner koordiniral projekt in se v letu 2026 vključil z investicijo v višini 900,00 EUR.

6.9. Ekonomska upravičenost projekta

Ekonomske upravičenosti na tej stopnji priprave dokumenta identifikacije investicijskega projekta ne moremo predstaviti vrednostno **ker je predmet investicije neprofitne narave**, pač pa opredeljujemo **upravičenost s kvalitativnega vidika** – natančneje preko družbenih in kulturnih kazalnikov, ki vključujejo ohranjanje zdravega in kulturnega načina življenja, spodbujanje turizma ter krepitev lokalne identitete. Posredno pa lahko projekt upravičimo tudi preko upoštevanja razvojnih možnosti in spodbude za lokalno gospodarstvo.

7. Sklepne ugotovitve

Na osnovi ugotovitev pri pripravi DIIP, je smiselno umestiti aktivnosti v projekt lokalne akcijske skupine LAS s CILjem ter pripraviti vlogo za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Na podlagi vsebinske analize, stroškov in primerjave variant, je predlagano nadaljevanje investicije v obliki celovite prenove športnega parka v Občini Cerklje ob noči, novogradnje/rekonstrukcije osebne dvigala v naselju Idrija ter gradnja večnamenske stavbe (garderobne hišice) v športnem parku Rovte.

Investicija ima jasno opredeljene cilje, usklajena je z razvojnimi dokumenti občine, utemeljena s potrebami lokalnega okolja in prispeva k dolgoročno vzdržni uporabi kulturne infrastrukture.

Glede na možnost pridobitve nepovratnih sredstev (80 % upravičenih stroškov), se ocenjuje, da je investicija v gradnjo in nakup opreme upravičena naložba. Po navodilih se upošteva vrednost naložbe v skladu s ponodbami (stalne cene junij 2026).